

ID	Nível	Nome / Atividade	Predecessor (es)	Início	Término	Duração (dias)
1	0	Kybernus CLI		04/03/2026	01/07/2026	119
2	1	1. Gerenciamento do Projeto		04/03/2026	01/07/2026	119
3	2	1.1 Iniciação		04/03/2026	11/03/2026	7
4	3	Elaborar o Termo de Abertura do Projeto (TAP)		04/03/2026	07/03/2026	3
5	3	Apresentar e obter aprovação da patrocinadora	4	09/03/2026	11/03/2026	2
6	3	Designar formalmente o gerente do projeto	4	09/03/2026	11/03/2026	2
7	2	1.2 Planejamento do Escopo	3	11/03/2026	25/03/2026	14
8	3	Construir a EAP (fases e subentregas)	3	11/03/2026	18/03/2026	7
9	3	Elaborar o Dicionário da EAP	8	18/03/2026	22/03/2026	4
10	3	Definir e documentar processo de controle de mudanças	8	18/03/2026	25/03/2026	7
11	2	1.3 Plano de Stakeholders	3	04/03/2026	18/03/2026	14
12	3	Identificar e classificar os stakeholders		04/03/2026	09/03/2026	5
13	3	Elaborar mapa e registro de stakeholders	12	09/03/2026	14/03/2026	5
14	3	Definir estratégia de engajamento e plano de comunicação	13	14/03/2026	18/03/2026	4
15	2	1.4 Plano de Riscos	11	11/03/2026	25/03/2026	14
16	3	Identificar e descrever os riscos	3	11/03/2026	14/03/2026	3
17	3	Analisar probabilidade e impacto (matriz P×I)	16	14/03/2026	18/03/2026	4
18	3	Definir planos de resposta e contingência	17	18/03/2026	25/03/2026	7
19	2	1.5 Acompanhamento e Controle	7	25/03/2026	01/07/2026	98
20	3	Realizar reuniões semanais e registrar atas	7	25/03/2026	01/07/2026	98
21	3	Emitir status reports periódicos	7	25/03/2026	01/07/2026	98
22	3	Monitorar cronograma, custos e riscos	7	25/03/2026	01/07/2026	98

ID	Nível	Nome / Atividade	Predecessor (es)	Início	Término	Duração (dias)
23	2	1.6 Encerramento	58	17/06/2026	01/07/2026	14
24	3	Elaborar relatório final de desempenho	58	17/06/2026	24/06/2026	7
25	3	Consolidar lições aprendidas com a equipe	24	24/06/2026	28/06/2026	4
26	3	Obter aceite formal da patrocinadora	25	28/06/2026	01/07/2026	3
27	1	2. Definição e Design	7	04/03/2026	01/04/2026	28
28	2	2.1 Registro de Requisitos		04/03/2026	18/03/2026	14
29	3	Levantar e documentar RFs e RNFs com stakeholders		04/03/2026	11/03/2026	7
30	3	Priorizar requisitos com PM (Alta/Média/Baixa)	29	11/03/2026	14/03/2026	3
31	3	Definir critérios de aceite por requisito	30	14/03/2026	18/03/2026	4
32	2	2.2 Arquitetura do Sistema	28	18/03/2026	25/03/2026	7
33	3	Definir arquitetura dos 4 módulos do CLI	28	18/03/2026	21/03/2026	3
34	3	Especificar contratos de interface entre módulos	33	21/03/2026	23/03/2026	2
35	3	Validar e decidir serviços externos (Gemini, PostHog, Supabase)	34	23/03/2026	25/03/2026	2
36	2	2.3 Design dos Templates	32	25/03/2026	01/04/2026	7
37	3	Especificar templates por stack (6 linguagens)	32	25/03/2026	28/03/2026	3
38	3	Especificar templates por arquitetura (MVC, Clean, Hexagonal)	37	28/03/2026	30/03/2026	2
39	3	Especificar templates DevOps (Docker, GH Actions, Terraform)	37	28/03/2026	01/04/2026	4
40	2	2.4 Design da Experiência CLI	32	25/03/2026	01/04/2026	7
41	3	Desenhar fluxo interativo com menus visuais	32	25/03/2026	28/03/2026	3
42	3	Especificar flags não-interativas (--name, --stack, --yes)	41	28/03/2026	30/03/2026	2
43	3	Definir formato do painel de next steps pós-geração	41	28/03/2026	01/04/2026	4
44	2	2.5 Validação e Baseline	36, 40	01/04/2026	01/04/2026	0

ID	Nível	Nome / Atividade	Predecessor (es)	Início	Término	Duração (dias)
45	3	Revisar escopo técnico com toda a equipe	36, 40	01/04/2026	01/04/2026	0
46	3	Registrar baseline do escopo e comunicar à equipe	45	01/04/2026	01/04/2026	0
47	1	3. Implementação das Funcionalidades	44	01/04/2026	03/06/2026	63
48	2	3.1 CLI Core	44	01/04/2026	22/04/2026	21
49	3	Implementar interface interativa com menus (RF01–RF04)	44	01/04/2026	10/04/2026	9
50	3	Implementar flags não-interativas e modo CI/CD (RF15)	49	10/04/2026	17/04/2026	7
51	3	Implementar kybernus doctor — verificação de ambiente (RF14)	49	10/04/2026	22/04/2026	12
52	2	3.2 Engine de Geração	44	01/04/2026	06/05/2026	35
53	3	Implementar geração de estrutura por stack + arquitetura (RF03, RF04)	44	01/04/2026	15/04/2026	14
54	3	Implementar templates Node.js+Express e NestJS (RF21)	53	15/04/2026	22/04/2026	7
55	3	Implementar templates FastAPI e Spring Boot (RF22, RF23)	53	15/04/2026	29/04/2026	14
56	3	Implementar templates Next.js e n8n	53	22/04/2026	06/05/2026	14
57	3	Gerar arquivos base: .env, ESLint, Prettier (RF20)	53	15/04/2026	22/04/2026	7
58	2	3.3 Módulo DevOps	48	22/04/2026	13/05/2026	21
59	3	Implementar geração de Docker + GitHub Actions + Terraform (RF05)	48	22/04/2026	02/05/2026	10
60	3	Implementar kybernus deploy (Vercel, Railway, Fly.io, Render) (RF13)	59	02/05/2026	09/05/2026	7
61	3	Implementar suporte a template customizado via GitHub (RF16)	59	02/05/2026	13/05/2026	11
62	2	3.4 Módulo de Extensões	48, 52	22/04/2026	13/05/2026	21
63	3	Implementar kybernus add swagger, redis (RF08, RF09)	48, 52	22/04/2026	02/05/2026	10
64	3	Implementar kybernus add websocket, husky (RF10, RF11)	63	02/05/2026	09/05/2026	7
65	3	Implementar kybernus auth — boilerplate JWT (RF12)	63	02/05/2026	13/05/2026	11
66	3	Garantir compatibilidade com projetos externos ao Kybernus (RF07)	63	02/05/2026	13/05/2026	11
67	2	3.5 Módulo de Documentação IA	52	06/05/2026	20/05/2026	14

ID	Nível	Nome / Atividade	Predecessor (es)	Início	Término	Duração (dias)
68	3	Integrar API Google Gemini ao módulo (RF06)	52	06/05/2026	13/05/2026	7
69	3	Implementar geração automática de README e guias	68	13/05/2026	20/05/2026	7
70	3	Implementar tratamento de falha quando API indisponível	68	13/05/2026	20/05/2026	7
71	2	3.6 Módulo de Telemetria	52	06/05/2026	20/05/2026	14
72	3	Implementar coleta anônima via PostHog (RF19)	52	06/05/2026	13/05/2026	7
73	3	Implementar notificação no 1º uso + opt-out (kybernus analytics --disable)	72	13/05/2026	17/05/2026	4
74	3	Elaborar e implementar Política de Privacidade (LGPD/RNF05)	72	13/05/2026	20/05/2026	7
75	2	3.7 Distribuição e Infraestrutura	58, 62, 67, 71	20/05/2026	03/06/2026	14
76	3	Publicar ferramenta no npm (RF24)	58, 62	20/05/2026	27/05/2026	7
77	3	Validar suporte Win/macOS/Linux (RNF01)	76	27/05/2026	03/06/2026	7
78	3	Configurar CI/CD do próprio projeto Kybernus	76	20/05/2026	27/05/2026	7
79	1	4. Testes e Documentação	58, 62	13/05/2026	17/06/2026	35
80	2	4.1 Testes Automatizados	58, 62	13/05/2026	03/06/2026	21
81	3	Escrever testes unitários por módulo (RNF04)	58, 62	13/05/2026	27/05/2026	14
82	3	Escrever testes de integração entre módulos	81	27/05/2026	03/06/2026	7
83	3	Validar sintaxe de arquivos gerados para todas as combinações	81	27/05/2026	03/06/2026	7
84	2	4.2 Testes com Usuários Externos	75	03/06/2026	17/06/2026	14
85	3	Recrutar ≥5 desenvolvedores externos para testes	75	03/06/2026	07/06/2026	4
86	3	Conduzir sessões de instalação e geração sem auxílio	85	07/06/2026	14/06/2026	7
87	3	Registrar resultados e validar meta de 80% de sucesso	86	14/06/2026	17/06/2026	3
88	2	4.3 Validação dos Critérios de Aceite	84	10/06/2026	17/06/2026	7
89	3	Verificar checklist formal dos critérios do TAP	84	10/06/2026	14/06/2026	4
90	3	Elaborar relatório de validação interna	89	14/06/2026	17/06/2026	3

ID	Nível	Nome / Atividade	Predecessor (es)	Início	Término	Duração (dias)
91	2	4.4 Documentação Técnica	75	20/05/2026	10/06/2026	21
92	3	Elaborar README completo do repositório modelo GitHub	75	20/05/2026	03/06/2026	14
93	3	Elaborar guia de contribuição para comunidade open-source	92	03/06/2026	07/06/2026	4
94	3	Documentar módulos internos (arquitetura e interfaces)	92	03/06/2026	10/06/2026	7
95	2	4.5 Documentação do Usuário	75	20/05/2026	10/06/2026	21
96	3	Escrever guia de instalação e uso	75	20/05/2026	03/06/2026	14
97	3	Documentar referência de comandos (init, add, auth, deploy, doctor)	96	03/06/2026	07/06/2026	4
98	3	Elaborar FAQ e troubleshooting	86	07/06/2026	10/06/2026	3
99	1	5. Divulgação e Encerramento	88	10/06/2026	01/07/2026	21
100	2	5.1 Landing Page	91, 95	10/06/2026	24/06/2026	14
101	3	Desenvolver conteúdo e layout da landing page (RF25)	91, 95	10/06/2026	17/06/2026	7
102	3	Publicar landing page e validar links (docs, GitHub, npm)	101	17/06/2026	24/06/2026	7
103	2	5.2 Repositório Modelo GitHub	91	10/06/2026	24/06/2026	14
104	3	Configurar repositório público com README e CONTRIBUTING	91	10/06/2026	17/06/2026	7
105	3	Criar templates de issues e pull requests	104	17/06/2026	24/06/2026	7
106	2	5.3 Estratégia e Materiais de Divulgação	88	10/06/2026	24/06/2026	14
107	3	Definir plano de canais (dev.to, Product Hunt, redes)	88	10/06/2026	14/06/2026	4
108	3	Produzir conteúdo para divulgação	107	14/06/2026	21/06/2026	7
109	3	Redigir comunicado oficial de lançamento	107	17/06/2026	24/06/2026	7
110	2	5.4 Go-live e Publicação	100, 103, 106	24/06/2026	01/07/2026	7
111	3	Executar deploy final e publicar versão npm	100, 103	24/06/2026	26/06/2026	2
112	3	Executar campanha de divulgação nos canais definidos	111	26/06/2026	01/07/2026	5
113	3	Ativar monitoramento via PostHog pós-lançamento	111	26/06/2026	01/07/2026	5

ID	Nível	Nome / Atividade	Predecessor (es)	Início	Término	Duração (dias)
114	2	5.5 Encerramento Formal	110	24/06/2026	01/07/2026	7
115	3	Coletar feedback e métricas de adoção iniciais	111	26/06/2026	01/07/2026	5
116	3	Apresentar relatório final à patrocinadora	24, 25	28/06/2026	01/07/2026	3
117	3	Obter aceite formal e encerrar o projeto	116	01/07/2026	01/07/2026	0

Legenda:

Concluído

Em andamento

Não iniciado

Resumo

Início do projeto: 04/03/2026

Término previsto: 01/07/2026

Duração total: 119 dias

ID	Nível	Nome / Atividade	Responsável	Horas est.	Status
1	0	Kybernus CLI	Equipe	1040	Em andamento
2	1	1. Gerenciamento do Projeto	Gerente do Projeto	120	Em andamento
3	2	1.1 Iniciação	Gerente do Projeto	16	Concluído
4	3	Elaborar o Termo de Abertura do Projeto (TAP)	Gerente do Projeto	8	Concluído
5	3	Apresentar e obter aprovação da patrocinadora	Gerente do Projeto	4	Concluído
6	3	Designar formalmente o gerente do projeto	Patrocinadora	4	Concluído
7	2	1.2 Planejamento do Escopo	Gerente do Projeto + PM	24	Em andamento
8	3	Construir a EAP (fases e subentregas)	Gerente do Projeto + PM	12	Em andamento
9	3	Elaborar o Dicionário da EAP	Gerente do Projeto	8	Em andamento
10	3	Definir e documentar processo de controle de mudanças	Gerente do Projeto	4	Não iniciado
11	2	1.3 Plano de Stakeholders	Gerente do Projeto	12	Concluído
12	3	Identificar e classificar os stakeholders	Gerente do Projeto	4	Concluído
13	3	Elaborar mapa e registro de stakeholders	Gerente do Projeto	4	Concluído
14	3	Definir estratégia de engajamento e plano de comunicação	Gerente do Projeto	4	Concluído
15	2	1.4 Plano de Riscos	Gerente do Projeto	16	Concluído
16	3	Identificar e descrever os riscos	Gerente do Projeto	4	Concluído
17	3	Analisar probabilidade e impacto (matriz P×I)	Gerente do Projeto	4	Concluído
18	3	Definir planos de resposta e contingência	Gerente do Projeto	8	Concluído
19	2	1.5 Acompanhamento e Controle	Gerente do Projeto	40	Em andamento
20	3	Realizar reuniões semanais e registrar atas	Gerente do Projeto	20	Em andamento
21	3	Emitir status reports periódicos	Gerente do Projeto	12	Em andamento
22	3	Monitorar cronograma, custos e riscos	Gerente do Projeto	8	Em andamento

ID	Nível	Nome / Atividade	Responsável	Horas est.	Status
23	2	1.6 Encerramento	Gerente do Projeto	12	Não iniciado
24	3	Elaborar relatório final de desempenho	Gerente do Projeto	6	Não iniciado
25	3	Consolidar lições aprendidas com a equipe	Gerente do Projeto	4	Não iniciado
26	3	Obter aceite formal da patrocinadora	Patrocinadora	2	Não iniciado
27	1	2. Definição e Design	Desenvolvedores + PM	120	Em andamento
28	2	2.1 Registro de Requisitos	PM + Gerente do Projeto	24	Concluído
29	3	Levantar e documentar RFs e RNFs com stakeholders	PM + Gerente do Projeto	12	Concluído
30	3	Priorizar requisitos com PM (Alta/Média/Baixa)	PM	6	Concluído
31	3	Definir critérios de aceite por requisito	PM + Gerente do Projeto	6	Concluído
32	2	2.2 Arquitetura do Sistema	Desenvolvedores + PM	24	Não iniciado
33	3	Definir arquitetura dos 4 módulos do CLI	Desenvolvedores	8	Não iniciado
34	3	Especificar contratos de interface entre módulos	Desenvolvedores	8	Não iniciado
35	3	Validar e decidir serviços externos (Gemini, PostHog, Supabase)	Desenvolvedores + PM	8	Não iniciado
36	2	2.3 Design dos Templates	Desenvolvedores	32	Não iniciado
37	3	Especificar templates por stack (6 linguagens)	Desenvolvedores	12	Não iniciado
38	3	Especificar templates por arquitetura (MVC, Clean, Hexagonal)	Desenvolvedores	12	Não iniciado
39	3	Especificar templates DevOps (Docker, GH Actions, Terraform)	Desenvolvedores	8	Não iniciado
40	2	2.4 Design da Experiência CLI	Desenvolvedores + PM	16	Não iniciado
41	3	Desenhar fluxo interativo com menus visuais	Desenvolvedores + PM	8	Não iniciado
42	3	Especificar flags não-interativas (--name, --stack, --yes)	Desenvolvedores	4	Não iniciado
43	3	Definir formato do painel de next steps pós-geração	Desenvolvedores + PM	4	Não iniciado
44	2	2.5 Validação e Baseline	Gerente do Projeto + PM	4	Não iniciado

ID	Nível	Nome / Atividade	Responsável	Horas est.	Status
45	3	Revisar escopo técnico com toda a equipe	Gerente do Projeto + PM	2	Não iniciado
46	3	Registrar baseline do escopo e comunicar à equipe	Gerente do Projeto	2	Não iniciado
47	1	3. Implementação das Funcionalidades	Desenvolvedores	540	Não iniciado
48	2	3.1 CLI Core	Desenvolvedores	60	Não iniciado
49	3	Implementar interface interativa com menus (RF01–RF04)	Desenvolvedores	24	Não iniciado
50	3	Implementar flags não-interativas e modo CI/CD (RF15)	Desenvolvedores	20	Não iniciado
51	3	Implementar kybernus doctor — verificação de ambiente (RF14)	Desenvolvedores	16	Não iniciado
52	2	3.2 Engine de Geração	Desenvolvedores	100	Não iniciado
53	3	Implementar geração de estrutura por stack + arquitetura (RF03, RF04)	Desenvolvedores	32	Não iniciado
54	3	Implementar templates Node.js+Express e NestJS (RF21)	Desenvolvedores	16	Não iniciado
55	3	Implementar templates FastAPI e Spring Boot (RF22, RF23)	Desenvolvedores	16	Não iniciado
56	3	Implementar templates Next.js e n8n	Desenvolvedores	20	Não iniciado
57	3	Gerar arquivos base: .env, ESLint, Prettier (RF20)	Desenvolvedores	16	Não iniciado
58	2	3.3 Módulo DevOps	Desenvolvedores	60	Não iniciado
59	3	Implementar geração de Docker + GitHub Actions + Terraform (RF05)	Desenvolvedores	24	Não iniciado
60	3	Implementar kybernus deploy (Vercel, Railway, Fly.io, Render) (RF13)	Desenvolvedores	20	Não iniciado
61	3	Implementar suporte a template customizado via GitHub (RF16)	Desenvolvedores	16	Não iniciado
62	2	3.4 Módulo de Extensões	Desenvolvedores	72	Não iniciado
63	3	Implementar kybernus add swagger, redis (RF08, RF09)	Desenvolvedores	24	Não iniciado
64	3	Implementar kybernus add websocket, husky (RF10, RF11)	Desenvolvedores	20	Não iniciado
65	3	Implementar kybernus auth — boilerplate JWT (RF12)	Desenvolvedores	16	Não iniciado
66	3	Garantir compatibilidade com projetos externos ao Kybernus (RF07)	Desenvolvedores	12	Não iniciado
67	2	3.5 Módulo de Documentação IA	Desenvolvedores	40	Não iniciado

ID	Nível	Nome / Atividade	Responsável	Horas est.	Status
68	3	Integrar API Google Gemini ao módulo (RF06)	Desenvolvedores	16	Não iniciado
69	3	Implementar geração automática de README e guias	Desenvolvedores	16	Não iniciado
70	3	Implementar tratamento de falha quando API indisponível	Desenvolvedores	8	Não iniciado
71	2	3.6 Módulo de Telemetria	Desenvolvedores	40	Não iniciado
72	3	Implementar coleta anônima via PostHog (RF19)	Desenvolvedores	12	Não iniciado
73	3	Implementar notificação no 1º uso + opt-out (kybernus analytics --disable)	Desenvolvedores	12	Não iniciado
74	3	Elaborar e implementar Política de Privacidade (L GPD/RNF05)	Desenvolvedores + GP	16	Não iniciado
75	2	3.7 Distribuição e Infraestrutura	Desenvolvedores	48	Não iniciado
76	3	Publicar ferramenta no npm (RF24)	Desenvolvedores	16	Não iniciado
77	3	Validar suporte Win/macOS/Linux (RNF01)	Desenvolvedores	16	Não iniciado
78	3	Configurar CI/CD do próprio projeto Kybernus	Desenvolvedores	16	Não iniciado
79	1	4. Testes e Documentação	Desenvolvedores + GP + PM	160	Não iniciado
80	2	4.1 Testes Automatizados	Desenvolvedores	48	Não iniciado
81	3	Escrever testes unitários por módulo (RNF04)	Desenvolvedores	24	Não iniciado
82	3	Escrever testes de integração entre módulos	Desenvolvedores	16	Não iniciado
83	3	Validar sintaxe de arquivos gerados para todas as combinações	Desenvolvedores	8	Não iniciado
84	2	4.2 Testes com Usuários Externos	Gerente do Projeto + Desenvolvedores	32	Não iniciado
85	3	Recrutar ≥5 desenvolvedores externos para testes	Gerente do Projeto	8	Não iniciado
86	3	Conduzir sessões de instalação e geração sem auxílio	Gerente do Projeto + Desenvolvedores	16	Não iniciado
87	3	Registrar resultados e validar meta de 80% de sucesso	Gerente do Projeto	8	Não iniciado
88	2	4.3 Validação dos Critérios de Aceite	Gerente do Projeto	16	Não iniciado
89	3	Verificar checklist formal dos critérios do TAP	Gerente do Projeto	8	Não iniciado
90	3	Elaborar relatório de validação interna	Gerente do Projeto	8	Não iniciado

ID	Nível	Nome / Atividade	Responsável	Horas est.	Status
91	2	4.4 Documentação Técnica	Desenvolvedores + Gerente do Projeto	32	Não iniciado
92	3	Elaborar README completo do repositório modelo GitHub	Desenvolvedores	16	Não iniciado
93	3	Elaborar guia de contribuição para comunidade open-source	Desenvolvedores	8	Não iniciado
94	3	Documentar módulos internos (arquitetura e interfaces)	Desenvolvedores	8	Não iniciado
95	2	4.5 Documentação do Usuário	Desenvolvedores + PM	32	Não iniciado
96	3	Escrever guia de instalação e uso	Desenvolvedores + PM	12	Não iniciado
97	3	Documentar referência de comandos (init, add, auth, deploy, doctor)	Desenvolvedores	12	Não iniciado
98	3	Elaborar FAQ e troubleshooting	Desenvolvedores + PM	8	Não iniciado
99	1	5. Divulgação e Encerramento	Mkt + Desenvolvedores + GP	80	Não iniciado
100	2	5.1 Landing Page	Marketing + Desenvolvedores	20	Não iniciado
101	3	Desenvolver conteúdo e layout da landing page (RF25)	Marketing + Desenvolvedores	12	Não iniciado
102	3	Publicar landing page e validar links (docs, GitHub, npm)	Desenvolvedores	8	Não iniciado
103	2	5.2 Repositório Modelo GitHub	Desenvolvedores + Gerente do Projeto	16	Não iniciado
104	3	Configurar repositório público com README e CONTRIBUTING	Desenvolvedores	8	Não iniciado
105	3	Criar templates de issues e pull requests	Desenvolvedores	8	Não iniciado
106	2	5.3 Estratégia e Materiais de Divulgação	Marketing	20	Não iniciado
107	3	Definir plano de canais (dev.to, Product Hunt, redes)	Marketing	8	Não iniciado
108	3	Produzir conteúdo para divulgação	Marketing	8	Não iniciado
109	3	Redigir comunicado oficial de lançamento	Marketing + Gerente do Projeto	4	Não iniciado
110	2	5.4 Go-live e Publicação	Desenvolvedores + Marketing	16	Não iniciado
111	3	Executar deploy final e publicar versão npm	Desenvolvedores	4	Não iniciado
112	3	Executar campanha de divulgação nos canais definidos	Marketing	8	Não iniciado
113	3	Ativar monitoramento via PostHog pós-lançamento	Desenvolvedores	4	Não iniciado

ID	Nível	Nome / Atividade	Responsável	Horas est.	Status
114	2	5.5 Encerramento Formal	Gerente do Projeto	8	Não iniciado
115	3	Coletar feedback e métricas de adoção iniciais	Gerente do Projeto	4	Não iniciado
116	3	Apresentar relatório final à patrocinadora	Gerente do Projeto	2	Não iniciado
117	3	Obter aceite formal e encerrar o projeto	Patrocinadora	2	Não iniciado

Legenda:

Concluído

Em andamento

Resumo

Início do projeto: 04/03/2026

Total horas est.: 1.040h