

Cronograma Kybernus CLI

3 de jun. de 2026

<http://>

Gerente de Projeto

Data inicial/final do projeto

Gerente de Projetos

4 de mar. de 2026 - 2 de jul. de 2026

Concluído

19%

Tarefa

90

Recursos

6

Tarefa

2

Nome	Data inicial	Data final
Elaborar o Termo de Abertura do Projeto (TAP)	04/03/2026	06/03/2026
Apresentar e obter aprovação da patrocinadora	09/03/2026	09/03/2026
Designar formalmente o gerente do projeto	09/03/2026	09/03/2026
Construir a EAP (fases e subentregas)	10/03/2026	12/03/2026
Elaborar o Dicionário da EAP	13/03/2026	13/03/2026
Definir e documentar processo de controle de mudanças	16/03/2026	16/03/2026
Identificar e classificar os stakeholders	13/03/2026	13/03/2026
Elaborar mapa e registro de stakeholders	16/03/2026	16/03/2026
Definir estratégia de engajamento e plano de comunicação	17/03/2026	17/03/2026
Identificar e descrever os riscos	18/03/2026	18/03/2026
Analisar probabilidade e impacto (matriz P×I)	19/03/2026	19/03/2026
Definir planos de resposta e contingência	20/03/2026	24/03/2026
Realizar reuniões semanais e registrar atas	25/03/2026	01/07/2026
Emitir status reports periódicos	25/03/2026	01/07/2026
Monitorar cronograma, custos e riscos	25/03/2026	30/06/2026
Elaborar relatório final de desempenho	25/06/2026	26/06/2026
Consolidar lições aprendidas com a equipe	29/06/2026	29/06/2026
Obter aceite formal da patrocinadora	01/07/2026	01/07/2026
Levantar e documentar RFs e RNFs com stakeholders	25/03/2026	31/03/2026
Priorizar requisitos com PM (Alta/Média/Baixa)	01/04/2026	02/04/2026
Definir critérios de aceite por requisito	03/04/2026	06/04/2026
Definir arquitetura dos 4 módulos do CLI	07/04/2026	07/04/2026
Especificar contratos de interface entre módulos	08/04/2026	08/04/2026
Validar e decidir serviços externos	09/04/2026	09/04/2026
Pesquisar e selecionar fornecedores dos serviços externos (Gemini, PostHog, Supabase, npm, Vercel)	10/04/2026	10/04/2026
Avaliar planos gratuitos, limites técnicos e termos de uso (free tier)	13/04/2026	13/04/2026
Aprovar formalmente as aquisições com a patrocinadora (custo R\$ 0 — planos gratuitos)	14/04/2026	14/04/2026
Provisionar contas e chaves de acesso (Google Gemini API, PostHog, Supabase)	14/04/2026	15/04/2026
Registrar conta/organização no npm e provisionar deploy na Vercel/Netlify	15/04/2026	16/04/2026
Validar disponibilidade e limites dos serviços adquiridos (atende à necessidade do projeto)	16/04/2026	16/04/2026
Especificar templates por stack (6 linguagens)	10/04/2026	10/04/2026
Especificar templates por arquitetura	13/04/2026	13/04/2026
Desenhar fluxo interativo com menus visuais	14/04/2026	14/04/2026
Especificar flags não-interativas	15/04/2026	15/04/2026
Definir formato do painel de next steps	15/04/2026	15/04/2026
Revisar escopo técnico com toda a equipe	16/04/2026	16/04/2026

Tarefa

Nome	Data inicial	Data final
Registrar baseline do escopo e comunicar à equipe	17/04/2026	17/04/2026
Implementar interface interativa com menus (RF01–RF04)	22/04/2026	23/04/2026
Implementar flags não-interativas e modo CI/CD (RF15)	24/04/2026	24/04/2026
Implementar kybernus doctor — verificação de ambiente	27/04/2026	27/04/2026
Implementar geração de estrutura por stack + arquitetura	28/04/2026	01/05/2026
Implementar templates Node.js+Express e NestJS (RF21)	05/05/2026	05/05/2026
Implementar templates FastAPI e Spring Boot (RF22,RF23)	05/05/2026	05/05/2026
Implementar templates Next.js e n8n	06/05/2026	06/05/2026
Gerar arquivos base: .env, ESLint, Prettier (RF20)	06/05/2026	06/05/2026
Implementar geração de Docker + GH Actions + Terraform	07/05/2026	12/05/2026
Implementar kybernus deploy (Vercel, Railway...) (RF13)	13/05/2026	13/05/2026
Implementar suporte a template customizado via GitHub	14/05/2026	14/05/2026
Implementar kybernus add swagger, redis (RF08,RF09)	15/05/2026	15/05/2026
Implementar kybernus add websocket, husky (RF10,RF11)	19/05/2026	19/05/2026
Implementar kybernus auth — boilerplate JWT (RF12)	20/05/2026	20/05/2026
Garantir compatibilidade com projetos externos (RF07)	21/05/2026	21/05/2026
Integrar API Google Gemini ao módulo (RF06)	07/05/2026	13/05/2026
Implementar geração automática de README e guias	14/05/2026	15/05/2026
Implementar tratamento de falha (API indisponível)	19/05/2026	19/05/2026
Implementar coleta anônima via PostHog (RF19)	20/05/2026	20/05/2026
Implementar notificação no 1º uso + opt-out	21/05/2026	21/05/2026
Elaborar e implementar Política de Privacidade (LGPD)	22/05/2026	27/05/2026
Publicar ferramenta no npm (RF24)	28/05/2026	29/05/2026
Configurar CI/CD do próprio projeto Kybernus	01/06/2026	05/06/2026
Mapear novo perfil de acesso (MUD-02)	01/06/2026	02/06/2026
Implementar novo perfil de acesso (MUD-02)	02/06/2026	04/06/2026
Implementar regras de permissão (MUD-02)	04/06/2026	05/06/2026
Ajustes de segurança e revisão (MUD-02)	08/06/2026	08/06/2026
Escrever testes unitários por módulo (RNF04)	08/06/2026	08/06/2026
Escrever testes de integração entre módulos	09/06/2026	09/06/2026
Validar sintaxe de arquivos gerados	09/06/2026	09/06/2026
Recrutar ≥5 desenvolvedores externos para testes	10/06/2026	10/06/2026

Tarefa

4

Nome	Data inicial	Data final
Conduzir sessões de instalação e geração sem auxílio	11/06/2026	11/06/2026
Registrar resultados e validar meta de 80% de sucesso	12/06/2026	12/06/2026
Verificar checklist formal dos critérios do TAP	15/06/2026	17/06/2026
Elaborar relatório de validação interna	18/06/2026	19/06/2026
Elaborar guia de contribuição open-source	17/06/2026	17/06/2026
Documentar módulos internos	23/06/2026	23/06/2026
Escrever guia de instalação e uso	18/06/2026	18/06/2026
Documentar referência de comandos	19/06/2026	19/06/2026
Elaborar FAQ e troubleshooting	22/06/2026	22/06/2026
Desenvolver conteúdo e layout da landing page (RF25)	23/06/2026	23/06/2026
Publicar landing page e validar links	24/06/2026	24/06/2026
Configurar repositório público c/ README e CONTRIBUTING	24/06/2026	24/06/2026
Criar templates de issues e pull requests	25/06/2026	25/06/2026
Definir plano de canais (dev.to, Product Hunt, redes)	24/06/2026	26/06/2026
Produzir conteúdo para divulgação	29/06/2026	01/07/2026
Redigir comunicado oficial de lançamento	22/06/2026	22/06/2026
Executar deploy final e publicar versão npm	22/06/2026	22/06/2026
Executar campanha de divulgação nos canais definidos	23/06/2026	25/06/2026
Ativar monitoramento via PostHog pós-lançamento	23/06/2026	23/06/2026
Coletar feedback e métricas de adoção iniciais	23/06/2026	23/06/2026
Apresentar relatório final à patrocinadora	30/06/2026	30/06/2026
Obter aceite formal e encerrar o projeto	01/07/2026	01/07/2026

Recursos

Nome	Função
Gerente de Projetos	Gerente de Projeto
Product Manager	Analista
Desenvolvedor #1	Desenvolvedor
Desenvolvedor #2	Desenvolvedor
Desenvolvedor #3	Desenvolvedor
Marketing	Analista

Gráfico Gantt




Diagrama de Recursos

